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A lakók mindennapjai a felújítás alatt
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Időtervezés



Alapvető szempontok

Vegye számításba az évszakra jellemző

időjárási viszonyokat. Például az

ablakcserével járó munkálatokat érdemes a 

várhatóan szárazabb időszakokra időzíteni, 

hogy csökkentsük a víz bejutásának

kockázatát.

Időjárási körülmények

Egyeztessen az érintett szakemberekkel annak érdekében, 

hogy a rendelkezésre állásukat összehangolják a kiválasztott

időszakra, így biztosítva a hatékonyabb munkát.

A szakemberek elérhetősége

Bizonyos beavatkozásokhoz speciális

hőmérsékletre lehet szükség az anyagok

megfelelő alkalmazásának biztosítása

érdekében. A legjobb eredmény

érdekében tervezzen ennek megfelelően

Hőmérséklet



A körültekintő döntések előnyei

• A kellemetlenségek minimalizálása: A megfelelő időpont megválasztása segíthet a napi kellemetlenségek

minimalizálásában, lehetővé téve egy kényelmesebb otthoni környezetet a felújítási munkálatok alatt.

• A hatékonyság maximalizálása: Az optimális környezeti feltételek elősegítik a munka hatékonyságát,

csökkentve a befejezési időt.



Napirend a 

felújítás alatt



Készítse elő a napi rutinokat előre, figyelembe véve a tervezett munkafázisokat. Ez segít csökkenteni a stresszt és

fenntartani a normalitás érzését.

Tájékoztassa az érintett szakembereket a szokásairól, hogy úgy tudják megtervezni a tevékenységeket, hogy a 

lehető legkevesebb fennakadást okozzák az Ön számára létfontosságú órákban.

Legyen rugalmas az időbeosztását illetően, különösen a napi tevékenységek, például az étkezés és az alvás

tekintetében. Előfordulhat, hogy a munka követelményeihez kell igazítania az időbeosztását.

Napirendünk és az energetikai korszerűsítés 
munkálatainak összehangolása



Főzzön előre vagy dobjon össze gyors és könnyű fogyasztható ételeket, amelyek kevés 

ráfordításst igényelnek a munkálatok alatt, így csökkentve a konyhában töltött időt.

Az összetettebb felújítási időszakok alatt fontolja meg külső szolgáltatások

igénybevételét olyan feladatokra, mint a takarítás vagy az ételkészítés, átmenetileg

megkönnyítve ezzel egyes teendők elvégzését.

Napirendünk és az energetikai korszerűsítés 
munkálatainak összehangolása



Közüzemi 

szolgáltatások a 

felújítás alatt



Az alapvető közüzemi szolgáltatásokhoz
való folyamatos hozzáférés biztosítása

Előzetesen lépjen kapcsolatba a víz-, 

villany- és gázszolgáltatókkal. Tájékoztassa

őket a folyamatban lévő munkálatokról, és

ellenőrizze, hogy a felújítás alatt

fennmarad-e a szolgáltatásokhoz való

folyamatos hozzáférés.

Kommunikáció a szolgáltatóval

Ha a munkálatok üzemszünetekkel járnak, készüljön 

ennek megfelelően. Végezze el a víz- vagy 

villamosenergia-igényes tevékenységeket a 

kimaradások kezdete előtt, így csökkentve a napi 

tevékenységekre gyakorolt hatásukat.

Közüzemi szolgáltatások kikapcsolása



Ha a munkálatok a háznak csak bizonyos

területeit érintik, fontolja meg e területek

leválasztását, hogy az épület más részein

megmaradjon a hozzáférés az alapvető

szolgáltatásokhoz. Például, csak ott zárja el a 

vizet vagy a fűtőtesteket, ahol a munkálatok 

zajlanak.

Az érintett területek elszigetelése

Biztosítsa be magát az esetleges hosszabb 

fennakadások esetére. Keressen előre olyan 

lehetőségeket, ahonnan adott esetben vizet 

kérhet, ahol megfürödhet vagy pár napra 

odaköltözhet. 

Nem várt fennakadások a felújítás alatt

Az alapvető közüzemi szolgáltatásokhoz
való folyamatos hozzáférés biztosítása



Vásároljon vagy béreljen vészüzemi 

energiaellátó rendszereket, például

elektromos generátorokat vagy ideiglenes

víztartályokat. Ezek az eszközök

biztosíthatják az alapvető közüzemi 

szolgáltatások folyamatos elérhetőségét

bármilyen átmeneti üzemszünet során.

Vészüzemi energiaellátó rendszerek

Konzultáljon szakemberekkel, hogy felmérje a 

munkálatok során a szolgáltatásokhoz való

hozzáférés fenntartásának biztonságát és

megvalósíthatóságát. A folyamatban lévő

munkálatok jellegétől függően speciális

megoldásokat tudnak ajánlani.

Szakszerű tanácsadás

Az alapvető közüzemi szolgáltatásokhoz
való folyamatos hozzáférés biztosítása



Logisztika



A felújításhoz szükséges anyagok
szállítása és ideiglenes raktározása

A szállítás előtt készítsen részletes jegyzéket a munka egyes fázisaihoz szükséges anyagokról. Ez segít a szállítás

prioritások szerinti megtervezésében, és a hiány vagy a fölösleg elkerülésében.

Egyeztesse le pontosan a beszállítókkal a szállítási határidőket és időpontokat. Győződjön meg róla, hogy 

tisztában vannak az esetleges logisztikai korlátozásokkal és a helyi szabályozásokkal, amelyek befolyásolhatják a 

szállítást.

Határoljon le egy ideiglenes tárolóhelyet az ingatlanán. Gondoskodjon arról, hogy a beszállítók és a 

munkavállalók számára hozzáférhető legyen, de kellően elszigetelt ahhoz, hogy elkerülje a véletlen károkat

vagy lopást.



Rendezze logikusan a tárolóhelyet. Például helyezze az aktuális fázisban leginkább használt anyagokat

közelebb a munkaterülethez. Ez optimalizálja a munkafolyamatot és csökkenti az állásidőt.

Biztosítson külön helyet a hulladéknak és az újrahasznosítható anyagoknak. A fel nem használt anyagok

elhelyezésére lekerített terület hozzájárul ahhoz, hogy az építési területen hatékonyan folyhasson a 

munka.

A felújításhoz szükséges anyagok
szállítása és ideiglenes raktározása



Lakosság- és környezetbarát energetikai korszerűsítés

Ahhoz, hogy az energetikai korszerűsítéshez szükséges anyagok

szállítása során a környező lakosokat érő kellemetlenségek a lehető

legkisebbek legyenek, a műveleteket gondosan meg kell tervezni.

Ez magában foglalhatja az értintett területek előzetes értesítését

a tervezett munkálatokról, illetve azok időtartamáról, valamint

a környezetbarát járművek használatát és a megfelelő

zajvédelmet.



• Ideiglenes parkolóhelyek és előre meghatározott közlekedési útvonalak kijelölése tovább segíti, hogy a környéken 

lakók mindennapi életére minimális hatást gyakoroljon a felújítás. 

• A kellemetlenségek csökkentése érdekében fontolja meg a porszóródás megakadályozására szolgáló takarások 

alkalmazását, kijelölt rakodási helyek meghatározását az építési terület rendezettségének fenntartása érdekében, 

valamint a műveletek olyan időpontokra történő ütemezését, amelyek kevésbé zavarják a szomszédok napi rutinját.

Lakosság- és környezetbarát energetikai korszerűsítés
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Köszönöm a figyelmet!
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